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Energia Komunalna Sp. z 0.0. Dzierzoniéw, 16 lutego 2022 r.
Rynek 55/2
58-200 Dzierzoniow

EK-RPO1/12/21/5

Dotyczy:
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na dostawe urzadzen i wykonanie robot

budowlanych w formule ,,zaprojektuj — wybuduj” dla inwestycji pn.:

»Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach uzyteczno$ci publicznej gmin powiatu
dzierzoniowskiego, Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0. oraz Zakladu Uslug
Komunalnych Sp. z 0.0. w Lagiewnikach”.

Odpowiedz na zapytania Wykonawcy dotyczace tresci
Specyfikacji Warunkow Zamowienia

Zamawiajacy informuje, ze w terminie okre$§lonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. poz. 1129 z p6zn. zm.) Wykonawca
zwrocil si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie treSci SWZ. W zwiazku z tym,
Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien.

Pytanie 1:
Wnosimy o usunigcie zapisu ust. 10 w par. 12. Naszym zdaniem zapis ma bardzo szeroki,

niesprecyzowany obszar odpowiedzialnosci finansowej, ktérego Wykonawca nie moze na
siebie przyjmowac. Informujemy, ze wszystkie rachunki Wykonawcy umozliwiaja ptatnos¢ w
trybie MPP.

Dot. zapisu: Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody poniesione
przez Zamawiajacego w przypadku, jezeli os§wiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 5 oraz 8
okazg sie niezgodne z prawda. Wykonawca zobowigzuje si¢ zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie
obcigzenia natozone z tego tytulu na Zamawiajgcego przez organy administracji skarbowej oraz
zrekompensowac szkode, jaka powstata u Zamawiajacego, wynikajaca w szczegdlnosci, ale nie
wylacznie, z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidlowosci odliczen
podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawce faktur dokumentujacych
realizacje Zamoéwienia, jak réwniez braku mozliwosci zaliczenia przez Zamawiajacego
wydatkow poniesionych z realizacja Zamowienia w koszty uzyskania przychodu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na usunigcie zapisu §12 ust. 10. Opisana w tym ustepie sytuacja
dotyczy wylacznie okoliczno$ci zlozenia nieprawdziwych oswiadczen 1 ewentualnych
konsekwencji finansowych dla Zamawiajacego, wyniklych z tych niezgodnych ze stanem
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faktycznym os$wiadczen i zapewnien. Przez podpisanie umowy Wykonawca winien ztozy¢
oswiadczenia zgodne z prawda, a wtedy okolicznosci opisane w ust. 10 stang si¢
bezprzedmiotowe. Zapewnienie odno$nie tego, iz ,,wszystkie rachunki Wykonawcy
umozliwiajg ptatno$¢ w trybie MPP” dotyczy wytgcznie Wykonawcy zadajgcego pytanie.

Pytanie 2:
Wykonawca wnosi, aby do umowy doda¢ postanowienie o tzw. udostgpnieniu danych

osobowych personelu/przedstawicieli Stron. Oczywistym jest bowiem, ze do takiego
udostepnienia dojdzie, a w wyniku tego Strony stang si¢ niezaleznymi administratorami w/w
danych osobowych. Ponizej propozycja zapiséw, ktdére moga zosta¢ zmienione poprzez
dostosowanie ich do faktycznych relacji pomi¢dzy Stronami:

Wzajemne udostepnienie danych osobowych pracownikow i wspotpracownikdéw Stron.

1) W celu wykonania Umowy, Strony wzajemnie udost¢pniaja sobie dane swoich pracownikow
i wspolpracownikoéw zaangazowanych w wykonywanie Umowy w celu umozliwienia
utrzymywania biezacego kontaktu przy wykonywaniu Umowy, a takze — w zaleznos$ci od
specyfiki wspotpracy - umozliwienia dostgpu fizycznego do nieruchomosci drugiej Strony lub
dostepu do systemow teleinformatycznych drugiej Strony.

2) W celu zawarcia i wykonywania Umowy, Strony wzajemnie udostepniaja sobie dane
osobowe 0s6b reprezentujacych Strony, w tym pelnomocnikoéw lub cztonkéw organéw w celu
umozliwienia kontaktu migdzy Stronami jak 1 weryfikacji umocowania przedstawicieli Stron.
3) Wskutek wzajemnego udostepnienia danych osobowych os6b wskazanych w ppkt 1) oraz 2)
powyzej, Strony staja si¢ niezaleznymi administratorami udostepnionych im danych. Kazda ze
Stron jako administrator udostepnionych jej danych osobowych samodzielnie decyduje o
celach 1 $rodkach przetwarzania udostgpnionych jej danych osobowych, w granicach
obowigzujacego prawa i ponosi za to odpowiedzialnos¢.

4) Strony wzajemnie przekaza swoim pracownikom i wspolpracownikom tres¢ okreslonych
przez druga Stron¢ Informacji o danych osobowych dotyczacej pracownikéw 1
wspOtpracownikow drugiej Strony, przed udostgpnieniem ich danych osobowych drugiej
Stronie, udokumentuja to przekazanie, a takze beda przechowywaly dokumentacje¢ przekazania
W sposob zapewniajacy jej dostepnos¢ oraz integralnos$¢ przez czas trwania Umowy, a takze 5
lat dtuze;.

5) Jesli Koordynator Umowy Strony nie wskaze inaczej w formie pisemnej, elektronicznej lub
e-mailowej, druga Strona, w wykonaniu obowigzku z ppkt 4), powinna uzy¢ tresci Informacji
o danych osobowych dotyczacej pracownikow 1 wspotpracownikoéw drugiej Strony, dostgpne;j
na stronie www. (wersja Wykonawcy), www. (wersja
Zamawiajacego).

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokona zmiany projektu Umowy poprzez nadanie §21 numeru §22 i dopisanie
nowego §21 o tresci:
”§21
Wzajemne udostepnienie danych osobowych pracownikéw i wspolpracownikow Stron.

2
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1. W celu wykonania Umowy, Strony wzajemnie udostepniaja sobie dane swoich
pracownikow 1 wspotpracownikow zaangazowanych w wykonywanie Umowy w celu
umozliwienia utrzymywania biezgcego kontaktu przy wykonywaniu Umowy.

2. W celu zawarcia i wykonywania Umowy, Strony wzajemnie udostepniajg sobie dane
osobowe 0s0b reprezentujacych Strony, w tym pelnomocnikow lub cztonkéw organow w
celu umozliwienia kontaktu migedzy Stronami jak 1 weryfikacji umocowania
przedstawicieli Stron.

3. Wskutek wzajemnego udostgpnienia danych osobowych oséb wskazanych w ust. 1 1 2
powyzej, Strony staja si¢ niezaleznymi administratorami udost¢pnionych im danych.
Kazda ze Stron jako administrator udostepnionych jej danych osobowych samodzielnie
decyduje o celach i srodkach przetwarzania udostepnionych jej danych osobowych, w
granicach obowigzujacego prawa i ponosi za to odpowiedzialnos¢.

4. Strony wzajemnie przekazg swoim pracownikom i wspotpracownikom okreslong przez
druga Stron¢ informacj¢ o danych osobowych dotyczacej pracownikow i
wspotpracownikéw drugiej Strony, przed udostepnieniem ich danych osobowych drugiej
Stronie, udokumentujg to przekazanie, a takze begda przechowywaly dokumentacje
przekazania w sposob zapewniajacy jej dostepnos¢ oraz integralnos¢ przez czas trwania
Umowy, a takze 5 lat dtuze;.

5. W wykonaniu obowigzku okreslonego w ust. 4, osoby wyznaczone do koordynowania
obowigzkoéw natozonych umowa okreslone w §6 ust. 1 1 2, przekaza pod adresy okreslone
w §6 ust 4 informacje¢ o danych osobowych dotyczacej pracownikdw 1 wspotpracownikdéw
drugiej Strony.”

Pytanie 3:
Jednoczes$nie prosimy o wyrazenie zgody na zalgczenie klauzuli Wykonawcy jako zalacznika

do umowy dostepne;j pod adresem: https://mww. |
-

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zalaczenie do Umowy klauzuli zawartej pod ww. adresem,
gdyz nie dotyczy ona relacji umownych przewidzianych Umowa, dotyczacych Zamawiajacego
1 Wykonawcy. Klauzula o podobnej tresci begdzie mogta by¢ przekazana w formie
przewidzianej w odpowiedzi na pytanie 2 (§21 ust. 5 zmienianej Umowy).

Pytanie 4:
Czy Zamawiajacy dopuszcza modyfikacje postanowienia § 4 ust. 1 projektu umowy poprzez

nadanie mu nastgpujacego brzmienia:

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania catego Zamoéwienia w terminie do 31 marca 2023
r. o ile Umowa zostanie zawarta do dnia ....... , W przeciwnym razie wskazany termin realizacji
Zamoéwienia ulegnie odpowiedniemu wydtuzeniu.

Przedmiot Zamodwienia jest zlozony a jego realizacja czasochtonna, z tego tez powodu
uzasadnione jest zapewnienie Wykonawcy minimalnego okresu na wykonanie Zamowienia
liczonego od dnia zawarcia Umowy.


https://www.orange.pl/ocp-http/PL/Binary2/2006279/4108861223.pdf
https://www.orange.pl/ocp-http/PL/Binary2/2006279/4108861223.pdf
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Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza takiej modyfikacji. Z umowy o dofinansowanie Projektu zawartej
z Dolnoslaska Instytucja Posredniczacg wynika termin na zakonczenie i rozliczenie projektu do
30 czerwca 2023 r. Bioragc pod uwage, wynikajace z przyczyn obiektywnych (Covid-19,
nadzwyczajne niekorzystne warunki atmosferyczne i inne wynikajace z §20 projektu Umowy)
mozliwe przesunigcia terminu realizacji umowy i 30 dniowe terminy ptatno$ci, zmiana daty
zakonczenia inwestycji na tym etapie jest niemozliwa. Zamawiajacy, posiadajac sprawne
narzedzia w tym zakresie, dotozy wszelkich staran, by dokona¢ niezwlocznej oceny ztozonych
ofert 1 do podpisania umowy doszto na poczatku kwietnia 2022 r.

Pytanie 5:
Czy Zamawiajacy dopuszcza modyfikacj¢ postanowienia § 9 ust. 3 projektu umowy poprzez

nadanie mu nastgpujacego brzmienia:

Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie domagal si¢ podwyzszenia wynagrodzenia lub
przesunigcia terminu realizacji Umowy z tytutu zaistnienia okolicznos$ci, czy utrudnien, ktoérych
nie przewidzial, chyba ze zachodzi przypadek tzw. sity wyzszej.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na pytanie nr 4 udzielonej przez Zamawiajacego w pismie EK-RPO/1/12/21/2
Zamawiajacy dokonal zmiany §9 ust. 3 projektu Umowy nadajac mu brzmienie: ,,Wykonawca
o$wiadcza, ze nie bedzie domagal si¢ podwyzszenia wynagrodzenia lub przesunigcia terminu
realizacji Umowy z tytutu zaistnienia okolicznos$ci, czy utrudnien, ktore mogt przewidzie¢, a
ktorych nie przewidzial, z zastrzezeniem §5 ust. 3 oraz §20”. Zamawiajacy przychyla si¢ do
wniosku Wykonawcy porzez dodanie w projekcie Umowy w §20 ust. 1 punktu nr 9 o
brzmieniu: ,,9) wystapienia tzw. sity wyzszej”.

Pytanie 6:
Czy Zamawiajacy dopuszcza modyfikacje § 13 ust. 1 pkt 1 lit. 1 projektu umowy poprzez

ustalenia, ze kary umowne bedg naliczane za zwloke a nie za opdznienie w usunieciu usterki?
Uzaleznienie obowigzku zaptaty kar umownych od zwtoki, a nie od opdznienia w realizacji
przedmiotu umowy odpowiada ogdlnym zasadom odpowiedzialnosci cywilnoprawne;j, ktéra
jest uzalezniona od elementu winy. Trudno mowi¢ o zasadno$ci przypisania Wykonawcy
odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, na ktdre nie miat
wptywu 1 ktore byto nastepstwem okolicznos$ci, za ktore Wykonawca odpowiedzialno$ci nie
ponosi. Powyzsze znajduje rowniez odzwierciedlenie w postanowieniach ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (art. 433 pkt 1).

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokona zmiany §13 ust. 1 lit. I 1 m projektu Umowy, zgodnie z oczekiwaniem
Wykonawcy i art. 433 pkt 1 ustawy Pzp (patrz odpowiedz na pytanie nr 5 udzielona przez
Zamawiajacego w pismie EK-RPO/1/12/21/5).
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Pytanie 7:
Czy Zamawiajacy dopuszcza wykreslenie § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f1 g projektu umowy lub taka

ich modyfikacje aby kary umowne byly naliczane tylko za nieusprawiedliwione
niestawiennictwo kierownika budowy lub kierownika robot branzowych na cotygodniowych
radach/spotkaniach?

Zgodnie z umowa nie mozna powierzy¢ funkceji kierownika budowy lub kierownika robot
branzowych innej osobie, a nie sposob wykluczy¢ sytuacji, ze w danym dniu osoba ta z uwagi
na zdarzenie losowe, chorobe lub urlop nie bedzie mogta uczestniczy¢ w spotkaniu. W takiej
sytuacji nie jest uzasadnione obcigzenie wykonawcy karg umowna.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza wykreslenia lub modyfikacji projektu Umowy w sposob
zaproponowany przez Wykonawce. Uznajgc argumenty Wykonawcy Zamawiajacy w projekcie
Umowy w §13 dodaje ust. 5 o tresci: ,,5. W sytuacjach opisanych w §13 ust. 1 pkt. lit. fi g
Umowy, Zamawiajacy odstapi od naliczania kar umownych, w przypadku jesli nieobecno$¢
kierownika budowy lub kierownika robot branzowych wynika¢ bedzie z przypadkéw losowych
a w ich miejsce zostanie przez osobe okreslong w §6 ust 1 wskazana inna osoba znajdujaca si¢
w zalaczniku nr 5 do Umowy”.

Pytanie 8:
Czy Zamawiajacy dopuszcza modyfikacj¢ postanowienia § 14 ust. 4 projektu umowy poprzez

nadanie mu nastgpujacego brzmienia:

W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg niezgodnie z Umowg, obowigzujacymi
przepisami lub w sposob wadliwy, Zamawiajacy moze odméwi¢ zaplaty 1 zada¢ usuniecia
naruszen lub ich ponownego wykonania w wyznaczonym terminie, a W razie jego
bezskutecznego uptywu moze odstapi¢ od Umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy,
réwniez przed terminem wykonania Umowy.

Celem modyfikacji jest zapewnienie mozliwos$ci usunigcia naruszen przed aktualizacja
uprawnienia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokona zmiany §14 ust. 4 projektu Umowy zgodnie z oczekiwaniem
Wykonawcy.

Pytanie 9:
Dot. Zatacznik 8 do SWZ § 10. Ustep 5. 1) ,,szkdd wynikajacych ze zniszczen oraz z innych

zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow, materiatow, sprzetu i innego mienia ruchomego,
nalezacego do Zamawiajacego lub osob trzecich, oraz srodowiska,”

Rozumiemy, ze w odniesieniu do powyzszego zapisu intencjg Zamawiajgcego jest pokrycie OC
za szkody rzeczowe w mieniu Zamawiajacego oraz osob trzecich wynikajace z prowadzenia
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prac tj. OC za szkody w mieniu niebedacym przedmiotem prac, majac na uwadze, ze warunki
polis OC wyltgczajg OC za szkody w przedmiocie prac? Prosimy o potwierdzenie.

Dodatkowo w odniesieniu do zapisu ,,oraz srodowiska” prosimy o potwierdzenie, ze intencja
Zamawiajacego jest, aby polisa Wykonawcy posiadata odpowiednie rozszerzenie o OC za
szkody wynikajace z naglego zanieczyszczenia lub skazenia srodowiska.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy, Zamawiajacy dokonuje zmiany projektu Umowy

poprzez wykreslenie w §10 ustepoéw od 4 do 10 i dodanie w tym paragrafie nowych ustgpow o

tresci:

»4. Wykonawca, w zakresie 1 na warunkach okreslonych ponizej ubezpieczy na wlasny koszt
i zapewni cigglos¢ ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane ponizej

ryzyka:
1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia
inwestycji),

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci
| posiadanego mienia w zwigzku z realizacjg inwestycji,
3) wubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej projektanta/ podmiotu wykonujacego
samodzielne funkcje w budownictwie.
5. Ubezpieczenie Wszystkich Ryzyk Budowy i Montazu (CAR / EAR):

5.1. Wykonawca na wilasny koszt ubezpieczy w imieniu swoim i na swoja rzecz oraz na
rzecz Zamawiajacego / Inwestora, podwykonawcow, dalszych podwykonawcoéw, oraz
wszystkich innych stron zaangazowanych w realizacj¢ inwestycji, w zakresie opartym
na bazie wszystkich ryzyk (construction / ereaction all risks), roboty budowlane i
montazowe, dostawy oraz wszelkie inne prace 1 ustugi zwigzane z realizacja Umowy
na okres ubezpieczenia okreslonym w Umowie - od wszelkich szkod/kosztow, ktore
moga powsta¢ w czasie lub w zwigzku z realizacja Umowy, na sume nie nizsza od
petnego kosztu odtworzenia (w minimalnym zakresie na sum¢ nie nizsza niz petna
warto$¢ Umowy).

5.2. Ubezpieczenie bedzie obowigzywato w okresie od dnia podpisania Umowy do czasu
podpisania protokotu odbioru koncowego (okres podstawowy) oraz w okresie trwania
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady (tzw. okres dodatkowy) - klauzula 004
na okres 24 miesigcy oraz klauzula 003 na okres 36 miesigcy. Dodatkowo
ubezpieczenie bedzie obejmowato:

a) klauzule 201 tj. szkody zwigzane z wadami projektowymi, materiatlowymi,
wykonawczymi powstatymi w okresie 12 miesigcy od podpisania protokotu
odbioru koncowego,

b) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wlamaniem, rabunku, dewastacji,

c) ubezpieczenie ryzyka kradziezy z wlamaniem, rabunku
zainstalowanych/wbudowanych elementow,

d) ubezpieczenie ryzyka kradziezy zwyklej,

e) ubezpieczenie sprzetu, zaplecza budowy, magazynow,
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5.3.

5.4.

f) ubezpieczenie kosztéw uprzatniecia pozostatosci po szkodzie oraz zapobiezenia
szkodzie nawet jesli do szkody nie doszto,

g) ubezpieczenie w okresie wstrzymania prac — min. 60 dni,

h) klauzula 100 ubezpieczenie prob, rozruchdéw i testow dla calej inwestycji oraz
poszczegblnych jej czgéci na okres czasu wynikajacy z harmonogramu,

1) klauzula 116 Pokrycie szkod w elementach odebranych Iub oddanych do uzytku,

J) klauzula 116/1 Rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do czesci obiektu
budowlanego/montazowego po dokonaniu odbioru czesciowego i/lub oddaniu
do eksploatacji z przyczyn innych niz w zwigzku z prowadzeniem robot
budowlano/montazowych,

k) klauzula 113 ubezpieczenie mienia podczas transportu z miejsca
dostaw/magazynéw/producentéw na Plac budowy z wiaczeniem szkod podczas
zatadunku i roztadunku, limity dostosowane do wartosci i rodzaju dostaw
objetych Umowa,

I) klauzula 119 ubezpieczenie mienia otaczajgcego (tj. mienia istniejgcego
znajdujacego si¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim otoczeniu) z
limitem minimalnym do wartos$ci kontraktu na jedno i wszystkie zdarzenia,

m) klauzule 115, 200 ubezpieczenie szkdd zwigzanych z bledami projektowymi,
wadami materialowymi  odlewniczymi, wadliwym wykonaniem bez
wprowadzania limitu,

n) ubezpieczenie szkod wyrzadzonych umyslnie (nie dot. Cztonkow Zarzadu i
Prokurentow),

0) ubezpieczenie kosztow wynajecia rzeczoznawcow/ekspertow z limitem (ponad
sumg¢) nie mniej niz 100 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

p) ubezpieczenie kosztow lokalizacji miejsca szkody z limitem co najmniej
100 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia,

q) klauzula automatycznego przedtuzenia okresu ubezpieczenia — min. 60 dni,

r) klauzula automatycznego wzrostu wartosci kontraktu — min 20%.

Klauzule restrykcyjne wprowadzone do umowy ubezpieczenia podlegaja akceptacji

Zamawiajacego oraz muszg by¢ zgodne z dobrg praktyka rynkowa. Ich akceptacja ze

strony Zamawiajacego bedzie zalezata od tego czy ich usunigcie z umowy

ubezpieczenia jest mozliwe do uzyskania na rynku.

Franszyzy redukcyjne / udzialy wlasne w zakresie wszystkich ryzyk nie moga by¢

wyzsze niz 10 000 zt. Dopuszczalna franszyza w wysokos$ci max. 10% w stosunku

do klauzuli 201 oraz klauzuli szkéd w cze$ciach wadliwych.

6. Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalno$ci 1 posiadanego
mienia w zwigzku z realizacja inwestycji.

6.1.

Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywal w wazno$ci przez okres wskazany
ponizej umowe ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytulu prowadzenia
dziatalnos$ci 1 posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt / wykonang
ustuge) obejmujacg wszelkie szkody/roszczenia, ktore mogg powsta¢ w czasie lub w
zwigzku z realizacja Umowy. Umowa ubezpieczenia obejmie ochrong zakres robot i
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prac wynikajacy z realizacji niniejszej Umowy oraz bedzie zawarta w imieniu swoim

1 na swojg rzecz oraz na rzecz Zamawiajgcego oraz wszystkich Podwykonawcow i

innych stron formalnie zaangazowanych w realizacje Umowy (Ubezpieczeni).

Wylaczony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotow

ubezpieczonych. Suma Gwarancyjna nie bgdzie nizsza niz 5 min zl na jedno i1

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
6.2. Ubezpieczenie to bedzie spetniato tacznie nastgpujace warunki:

1) okres ubezpieczenia rozpocznie si¢ od dnia przystgpienia do wykonywania
czynnosci wynikajacych z realizacji Umowy jednak nie pdzniej niz od dnia
zawarcia Umowy 1 bedzie trwat do zakonczenia Okresu Gwarancji/ Rekojmi za
wady, ale nie dtuzej niz 3 lata po wystawieniu protokotu odbioru koncowego,

2) ubezpieczone beda szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe
wyrzadzone osobom trzecim oraz nastepstwa tych szkod, wynikle w czasie i/lub
w zwigzku z wykonywaniem Umowy / wykonywaniem zobowigzan
gwarancyjnych/rekojmi za wady zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w
nastepujacym zakresie:

a) ubezpieczenie bedzie obejmowatlo szkody powstale po przekazaniu
Zamawiajacemu przedmiotu prac/ustug,

b) ochrong ubezpieczeniowa zostang pokryte szkody wynikle z niniejszej
Umowy, tak dlugo, jak dlugo roszczenia z tego tytulu nie ulegna
przedawnieniu,

C) ubezpieczone bedg szkody powstale wskutek razacego niedbalstwa.
Dodatkowo wlaczona bedzie klauzula obejmujaca ochrong ubezpieczeniowa
wing¢ umys$lng w ramach klauzuli reprezentantow,

d) ubezpieczenie bgdzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ cywilng wzajemna,
tak jakby zkazdym zUbezpieczonych zawarto odrgbng umowe
ubezpieczenia,

e) ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialnos$¢ cywilng pracodawcy z
tytutlu wypadkow przy pracy,

f) ubezpieczone beda szkody wyrzadzone w instalacjach (roéwniez
podziemnych) badz urzadzeniach podczas wykonywania prac lub ustug, w
szczegblnosci swiattowodowych, elektrycznych, gazowych,

g) ubezpieczone beda szkody wynikajace z naglego zanieczyszczenia lub
skazenia $rodowiska z limitem nie mniejszym niz 1 000 000 zt na jedno 1
wszystkie zdarzenia,

h) franszyza redukcyjna, integralna lub udziat wtasny nie moga by¢ wieksze niz
10 000 zt dla szkod w mieniu, z wyjatkiem czystych strat finansowych oraz
klauzul produktowych, dla ktérych mozna ustanowic¢ franszyze wg formuty:
,»,10% odszkodowania nie mniej niz 15 000 zt”; brak franszyz, udzialéw dla
szkodd osobowych.

7. Ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej projektanta / podmiotu wykonujacego
samodzielne funkcje w budownictwie.
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Wykonawca zawrze oraz bedzie utrzymywat w waznosci przez caty okres realizacji umowy,
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej projektantow (architektow 1 inzynieréw
budownictwa) / podmiotu wykonujgcego samodzielne funkcje w budownictwie. Suma
gwarancyjna przewidziana w umowie ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz 5 000 000 zt
na jedno i wszystkie zdarzenia/wypadki oraz:

1) ubezpieczonymi powinny by¢ wszystkie podmioty zwigzane z wykonaniem i realizacja
dokumentacji projektowej, umowa bedzie wytaczac jakiekolwiek roszczenia regresowe
do Zamawiajacego

2) umowa ubezpieczenia bedzie obejmowacé odpowiedzialnos¢ cywilng Ubezpieczonych -
za szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe wraz z ich nastepstwami -
wynikajagcg z dziatania lub zaniechania zwigzanego z realizacjg prac/ustug
projektowych/wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie,

3) ubezpieczenie bedzie obejmowac szkody oraz wady w rzeczach zaprojektowanych,
wynikajace z prac/ustug projektowych, w tym koszty usunigcia wady lub koszty
przywrécenia do stanu poprzedniego oraz koszty przeprojektowania,

4y ubezpieczone beda szkody powstate wskutek razacego niedbalstwa; dodatkowo, o ile
bedzie to mozliwe do uzyskania na rynku wiaczona bedzie klauzula obejmujaca ochrong
wing¢ umys$lnag w ramach klauzuli reprezentantow,

5) wypadkiem ubezpieczeniowym (momentem decydujacym o odpowiedzialno$ci
ubezpieczyciela) bedzie dziatanie lub zaniechanie projektanta/osoby wykonujacej
samodzielne funkcje w budownictwie w okresie ubezpieczenia (uchybienie w sztuce),
z ktorego wynikta szkoda na osobie, w mieniu lub strata finansowa, za ktora
odpowiedzialny jest projektant/inzynier, zglaszanie roszczen zgodne z terminami
przedawnienia okreslonymi w przepisach prawa,

6) franszyza redukcyjna, integralna lub udzial wlasny nie moga by¢ wigksze niz 10 000 zt
dla szkéd w mieniu, z wyjatkiem czystych strat finansowych, dla ktéorych mozna
ustanowi¢ franszyze¢ wg formuty: ,,10% odszkodowania nie mniej niz 10 000z1”; brak
franszyz, udziatéw dla szkdd osobowych.

. W okresie realizacji zamowienia Wykonawca bedzie przedstawial Zamawiajacemu

dokumenty ubezpieczeniowe oraz wszelkie decyzje zwigzane z ubezpieczeniem inwestycji

wystawione przez Ubezpieczyciela oraz dokumenty potwierdzajace oplacenie skladek.

Zadne prace/ustugi nie moga by¢ wykonane przed dostarczeniem polis ubezpieczeniowych

Zamawiajacemu.

. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej, do przedstawienia ktorych Wykonawca

zobowigzany jest na mocy niniejszej umowy, podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

Zamawiajacy uprawniony jest do zawarcia wskazanych w punkcie 4. polis

ubezpieczeniowych i obcigzenie ich kosztem Wykonawcy, w przypadku:

a) niedostarczenia polis ubezpieczeniowych na zgdanie Zamawiajacego lub

b) pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy do wprowadzenia zmian w
weryfikowanych dokumentach, ponownego dostarczenia przez Wykonawce polis
niezgodnych z wymogami niniejszej umowy’’.
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W zwiazku z powyzsza zmiana Zamawiajacy dokona zmiany terminu zlozenia ofert w
przetargu na 2 marca 2022 r. oraz zmiany terminu realizacji calo$ci inwestycji na 14
kwietnia 2023 r.

Pytanie 10:
Dot.Zatacznik 8 do SWZ § 10 Ustep 11. ,,Wykonawca rozszerzy zakres ubezpieczenia o

pokrycie okresu gwarancyjnego, tzn. obejmie ochrong ubezpieczeniowa szkody w mieniu
powstate w okresie gwarancyjnym”

Prosimy o potwierdzenie, ze przez powyzszy zapis, Zamawiajacy rozumie konieczno$¢
rozszerzenia polisy ubezpieczenia Wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) w ramach
Dziatlu I — szkody materialne o tzw. ,,klauzule konserwacyjne”.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na pytanie Wykonowacy, Zamawiajacy dokonuje zmiany projektu Umowy w
sposob opisany w odpowiedzi na pytanie nr 9.

W zwiazku z powyzsza zmiana Zamawiajacy dokona zmiany terminu zlozenia ofert w
przetargu na 2 marca 2022 r. oraz zmiany terminu realizacji calo$ci inwestycji na 14
kwietnia 2023 r.

Pytanie 11:
Dot.Zatacznik 8 do SWZ § 10 Ustep 6. ,,Ubezpieczenie bedzie zawarte na kwote nie nizsza niz

100 000 PLN na jeden wypadek niezaleznie od ilo$ci zdarzen.”

Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie wyzszej sumy gwarancyjnej w odniesieniu do
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej np. 500 000 PLN ale z ustanowieniem sumy
gwarancyjnej na jeden 1 wszystkie wypadki, zgodnie ze standardem rynkowym. Nalezy uznac¢,
ze takie rozwigzanie moze by¢ korzystniejsze dla Zamawiajacego w przypadku, gdy
pojedyncza szkoda przekroczy wymagang kwote 100 000 PLN na jeden wypadek.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, Zamawiajacy dokonuje zmiany projektu Umowy w
sposob opisany w odpowiedzi na pytanie nr 9.

W zwiazku z powyzsza zmiana Zamawiajacy dokona zmiany terminu zlozenia ofert w
przetargu na 2 marca 2022 r. oraz zmiany terminu realizacji calo$ci inwestycji na 14
kwietnia 2023 r.

Pytanie 12:
Dot. Roz. 16 SWZ wykonawca zwraca si¢ o wskazanie Beneficjenta wadium wnoszonego w

formie gwarancji.

Odpowiedz:
Zamawiajacy uzupehlia zapis SWZ poprzez dodanie pkt. 16.9 o tresci ,,Beneficjentem
gwarancji lub porgczenia wadialnego jest Zamawiajacy”
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Pytanie 13:
Dot. Roz. 18.7 SWZ — wykonawca zwraca si¢ o potwierdzenie, ze w przypadku powierzenia

realizacji cze$ci zamowienia podwykonawcy, na ktorego zasobach wykonawca nie polega,
wykonawca musi przedstawi¢ JEDZ dla tego podmiotu, czy Zamawiajacy wymaga zlozenia
podmiotowych $rodkéw dowodowych potwierdzajacych brak przestanek wykluczenia dla
takich podwykonawcow?

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze W przypadku powierzenia realizacji cze$ci zamoOwienia
podwykonawcy, na ktorego zasobach wykonawca nie polega, wykonawca musi przedstawic¢
JEDZ dla tego podmiotu. Zamawiajagcy nie wymaga ztozenia podmiotowych srodkow
dowodowych dla podwykonawcow, na ktérych zasobach Wykonawca nie polega.

Pytanie 14:
Czy Zamawiajacy wymaga zlozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych potwierdzajacych

brak przestanek do wykluczenia réwniez dla podwykonawcdw nieudostepniajacych zasobow?

Odpowiedz:
Zamawiajagcy nie wymaga zlozenia podmiotowych $rodkow dowodowych dla
podwykonawcow nieudostepniajacych zasobow.

Wszelkie wyjasnienia tresci SWZ stanowia jej integralng czesc¢ i sq wigzace dla wszystkich
Wykonawcow.

Elektronicznie podpisany
przez Tomasz Smolarz;
Energia Komunalna Sp. z
0.0.
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